重点科研平台整改工作进度表
	工作安排
	学校
	学院
	平台

	自查论证阶段
	第一批次
	7月15日前
	· 进行相关政策解读，指导、督促、配合平台开展自查
· 召开国家和省部级重点实验室座谈会
· 与学院对接督促其配合学校和平台开展论证工作
	· 支持和配合平台开展自查
· 参加学校层面座谈会
· 参加平台学术委员会或同行专家论证
	· 对照方案和整改提纲要求开展自查
· 国家和省部级重点实验室参加学校层面座谈会
· 将自查整改方案提交学术委员会或同行专家研讨，并进行修改完善

	
	
	7月20日前
	· 
	· 组织召开学院层面的平台整改方案专题研讨
	· 参加学院专题研讨会，进一步修改完善整改方案

	
	
	7月25日前
	· 召开部分平台整改方案论证会
	· 参加学校层面论证会
	· 参加学校层面论证会

	
	第二批次
	9月30日前
	· 进行相关政策解读，指导、督促、配合平台开展自查
· 与学院对接督促其配合学校和平台开展论证工作
	· 组织平台开展自查
· 参加平台学术委员会或同行专家论证
· 对各平台整改方案进行专题研讨，并将修改完善的平台整改方案提交科技处
	· 对照方案和整改提纲要求开展自查
· 将自查整改方案提交学术委员会或同行专家论证，完善自查整改方案并提交学院
· 根据学院意见形成最终提交方案

	[bookmark: _GoBack]整改提高阶段
	8月30日前
	· 对照平台整改方案，督促和支持平台落实整改平台建设主体责任和
· 构建学校重点科研平台建设管理体系，制定重点科研平台建设管理办法
· 选取部分平台开展试点
	· 夯实整改任务，督促、支持平台开展整改工作
· 提出平台建设定位和管理体制机制等的意见建议
	· 第一批次平台完成初步整改工作

	
	10月30日前
	· 
	· 
	· 第二批次平台完成初步整改工作

	
	11月20日前
	· 
	· 
	· 所有平台持续整改提高

	
	12月10日前
	· 召开平台建设整改总结会
	· 参加平台建设整改总结会
	· 参加平台建设整改总结会



